

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Lesnica**
- Sídlo: 065 33 Lesnica 26
- IČO: 00 330 001
- DIČ: 202 069 8647
- IČ DPH: neplatca DPH
- Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- IBAN: SK33 0900 0000 0051 8262 8802
- Telefón: 0907 923 981
- Zástupca v rokovaníach: Ján Gondek, starosta obce
- Osoba poverená preberaním
prác a podpísaním zápisnice
o Odovzdaní a prevzatí diela: Ján Gondek
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: **Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p.**
- Sídlo: Lesnica 26, Lesnica, 06533
- IČO: 53209397
- DIČ: 2121300082
- IČ DPH: SK2121300082
- Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- IBAN: SK11 0900 0000 0051 7784 7680
- Telefón/fax: 0907 923 981
- Zástupca v rokovaníach: Ján Gondek, konateľ
- Osoba poverená odovzdaním
prác a podpísaním zápisnice
o Odovzdaní a prevzatí diela: Ján Gondek
- (ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok č.1 k ZoD“)

Čl. II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2022 Zmluvu o dielo (ďalej aj „zmluva“ alebo „ZoD“), predmetom ktorej je realizácia zákazky – stavebného diela s názvom **„Stavebné úpravy Pieninskej cesty – Prielom Dunajca“**, pričom dňa 14.11.2022 objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu predmetného stavebného diela, s predpokladaným ukončením do 31.05.2023.
- 2.2 V zmysle Čl. IV. ČAS PLNENIA bod 4.3 Zhotoviteľ bol oprávnený prerušiť vykonávanie diela počas nevhodných poveternostných a klimatických podmienok pre realizáciu. Realizácia stavebného diela bola prerušená v období od 12.12.2022 do 12.04.2023, t.j. 122 kalendárnych dní, čo bolo zaznamenané aj zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota zhotovenia a dokončenia diela. Z uvedeného dôvodu sa uzatvára tento Dodatok č.1 k ZoD.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 k ZoD je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoVO“) a v súlade s Čl. IV. ČAS PLNENIA bod 4.3 ZoD.

Čl. III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v Preambule dohodli na zmene ZoD tak, že v Čl. IV. ČAS PLNENIA, v bode 4.1 ZoD sa mení termín realizácie predmetu zmluvy podľa Čl. III. ukončený úspešným odovzdávacím a preberacím konaním je najneskôr do 31.07.2023.

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č.1 k ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 4.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č.1 k ZoD, zostávajú v platnosti.
- 4.3 Tento Dodatok č.1 k ZoD sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 4.4 Tento Dodatok č.1 k ZoD nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č.1 k ZoD bude bezodkladne objednávateľ informovať zhotoviteľa.

4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k ZoD prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Lesnici, dňa 26.05.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ján Gondek, starosta

.....

Ján Gondek, konateľ

Dodatok č. 1 k ZoD zverejnený dňa: