

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

**o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Stavebné úpravy
polyfunkčnej budovy v obci Lesnica**“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Lesnica**
Sídlo: OcÚ Lesnica č.26, 065 33 Lesnica, pošta Veľký Lipník, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: Ján Gondek, starosta obce
IČO: 00 330 001
DIČ: 2020698647
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 428 4473
E-mail: info@lesnica.sk
Internetová stránka: www.lesnica.eu
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK34 0200 0000 0000 1422 2602
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **EUROBAU – PM,s.r.o.**
Sídlo: Orlov 235, 065 43 Orlov
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21675/P
Zastúpený: Peter Mišenko, konateľ
IČO: 44 746 695
DIČ: 2022839225
IČ DPH: SK2022839225
Tel.: +421 915 858 603
E-mail: eurobau.misenko@gmail.com
Internetová stránka: -
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK25 0900 0000 0050 7865 8235
SWIFT (BIC): GIBASKBX
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

v zmysle Čl. IV. bod 4., Čl. V. bod 3. a 4., Čl. XI. body 2., 3. a 5. Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) zo dňa 12.06.2019, zverejnená 12.06.2019, účinná 13.06.2019, **uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok č. 1 zmluvy“ alebo „Dodatok č. 1 ZoD“)** a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k ZoD je úprava ZoD a to nasledovného:
 - úprava Čl. IV. Doba plnenia
 - úprava Čl. V. Cenavzhľadom k obdržaniu Rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (číslo: E1971/L7-65/21 zo dňa 29.11.2021), resp. obdržaniu Oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (číslo: L7 –E1971 ; V 04551/2021 zo dňa 02.12.2021), kde oprávneným obdobím na čerpanie dotácie je: 01.01.2021 – 30.08.2022.
2. V ZoD Čl. IV. Doba plnenia bod 1. sa mení nasledovne:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť celého stavebného diela; možnosti financovania a pod.:

do 5 mesiacov (max. 5 mesiacov) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Nakoľko sa verejný obstarávateľ (objednávateľ) uchádza o dotáciu, je úspešný uchádzač (zhotoviteľ) povinný rešpektovať všetky podmienky určené poskytovateľom dotácie.

Vzhľadom k poskytnutiu dotácie v roku 2021 a koncom oprávneného obdobia na čerpanie dotácie (30.08.2022) sa zhotoviteľ zaväzuje, že predmet zákazky – stavebného diela ukončí do 01.08.2022.
 2. V ZoD Čl. V. Cena bod 1. sa mení nasledovne:
 1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a v súlade s Čl. V. bod 4. sa upravuje o predpokladaný koeficient inflačného nárastu cien od 01.01.2021 do 30.09.2021, t.j. I. Q 2021 až III. Q 2021, ktorý bol stanovený na hodnotu 1,06 (6,00%) a je stanovená nasledovne:

garantovaná zmluvná cena do 31.12.2020

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	127 095,51 €
DPH 20%	25 419,10 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	152 514,61 €

zmluvná cena upravená koeficientom inflačného nárastu cien do 30.09.2021

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	130 888,85 €
DPH 20%	26 177,77 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	157 066,62 €

III. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
2. Dodatok č. 1 k ZoD je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k ZoD uzavreli slobodne, nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 k ZoD si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia ZoD neupravené týmto Dodatkom č. 1 k ZoD ostávajú v pôvodnom znení.
5. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 k ZoD je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa, ktorý je v Krycích listoch rozpočtu a tým sú upravené celkové ceny v Krycích listoch rozpočtu a v Rekapitulácii objektov stavby.

V Lesnici, dňa 14.12.2021

V Orlove, dňa 14.12.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ján Gonděk
starosta obce

.....
Peter Mišenko
konateľ