



## Polska – Slovensko

### Załącznik nr 5 do umowy partnerskiej /

### Príloha č. 5 k Partnerskej zmluve

#### HARMONOGRAM SKŁADANIA RAPORTÓW Z REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU

Beneficjent małego projektu pn. „Szlakiem kultury pogranicza ” nr INT/TAT/I/0023 w imieniu swoim i Partnera/ów małego projektu będzie przedkładać Zarządzającemu FMP sporządzone przez siebie raporty z realizacji małego projektu, obejmujące część rzeczową i finansową, wraz z załącznikami na zasadach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami aktualnego Podręcznika dla beneficjenta małego projektu w następujących terminach:

- 1) dla zadania nr 1 pn. „Wykonanie przewodnika turystycznego pogranicza cz. Gmina Łącko, montaż oznaczeń i spacerów wirtualnych” – termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do 31.10.2025 r.
- 2) dla zadania nr 2 pn. „Zachowanie, udostępnienie i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego” – termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do 31.10.2025 r.
- 3) dla zadania nr 3 pn. „Materiały promocyjno-informacyjne oraz organizacja wydarzenia kulturalnego” – termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do 31.10.2025 r.
- 4) dla zadania nr 4 pn. „Materiały promocyjno-informacyjne oraz organizacja wydarzenia

#### HARMONOGRAM PREDKLADANIA SPRÁV O REALIZÁCII MAŁÉHO PROJEKTU

Prijímateľ malého projektu s názvom „Po hraničnom kultúrnom chodníku,, č. INT/TAT/I/0023 vo svojom mene a v mene Partnera/Partnerov malého projektu bude predkladať Správcovi FMP vlastné správy o realizácii malého projektu obsahujúce vecnú a finančnú časť spolu s prílohami, v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve a v súlade s ustanoveniami platnej Príručky pre prijímateľa malých projektov v nasledujúcich lehotách:

- 1) pre úlohu č. 1 s názvom „Príprava turistického sprievodcu po pohraničí, časť Obec Łącko, inštalácia značiek a virtuálne prehliadky” – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do 31.10.2025.
- 2) pre úlohu č. 2 s názvom „Zachovanie, sprístupnenie a podpora nehmotného kultúrneho dedičstva” – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: 31.10.2025.
- 3) pre úlohu č. 3 s názvom „Propagačné a informačné materiály a organizácia kultúrneho podujatia” – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do 31.10.2025.

# Interreg



Współfinansowany przez  
UNIĘ EUROPEJSKĄ  
Spolufinancovaný  
EURÓPSKOU ÚNIOU

## Polska – Slovensko

kulturalnego " – termin złożenia raportu do Zarządzającego FMP: do 31.10.2025 r.

pre úlohu č. 4 s názvom „Propagačné a informačné materiály a organizácia kultúrneho podujatia“ – lehota na predloženie správy Správcovi FMP: do 31.10.2025